
П А С П О Р Т

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ярославская область)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Ярославская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Ярославская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Андреева Л.М. Заместитель Председателя Правительства области

Лобода И.В.Руководитель регионального проекта Директор

Астафьева С.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель директора

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие образования в

Ярославской области"

Ведомственная целевая программа департамента образования

Ярославской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

71,0000 2018

0,0000 73,0000 75,0000 76,0000 77,0000 79,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

1,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

31,1300 2020

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

10,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 13,0000 12,6200 13,3200 13,8500

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

62,10

00

63,40

00

64,60

00

65,90

00

67,30

00

67,90

00

Процент 77,0000

76,70

00

74,80

00

71,20

00

68,50

00

68,30

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

0,000

0

0,000

0

4,000

0

8,000

0

12,00

00

12,00

00

Процент 30,0000

25,50

00

20,50

00

16,00

00

12,00

00

12,00

00

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

4,100

0

4,400

0

4,700

0

5,000

0

5,400

0

5,700

0

Процент 12,6200

8,100

0

7,400

0

7,000

0

6,600

0

6,200

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом..

Нарастающий итог

Единиц

а

- 4,0

000

8,0

000

12,

000

0

16,

000

0

Ярославская

область ежегодно

принимает участие

в отборе субъектов

Российской

Федерации на

предоставление

субсидий из

федерального

бюджета на

обновление

материально-

технической базы

(закупка средств

обучения) в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

для реализации

программ по

предмету

«Физическая

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -20,

000

0

24,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культура».

Реализованы

мероприятия

обновлению

материально-

технической базы в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности.

К 2024 году на

обновленной

материально-

технической базе

не менее чем в 20

общеобразовательн

ых организациях

Ярославской

области,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

не менее 3 тыс.

детей обучаются по

обновленным

программам по

предмету
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«Физическая

культура»,  а также

дополнительным

общеобразовательн

ым программам,

реализуемым во

внеурочное время.

1.2

Обеспечено

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", в

которых приняли

участие дети

Милли

он

человек

- 0,0

000

0,0

000

0,0

411

0,0

411

 

В период с 2021 по

2024 года в

открытых онлайн-

уроках,

реализуемых с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию,

 приняли участие

обучающиеся 8 –

11 классов

Ярославской

области:

в 2021 году – не

менее 0,0411 млн.

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2018

- -0,0

411

0,0

493

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

человек,

в 2022 году – не

менее 0,0411 млн.

человек,

в 2023 году – не

менее 0,0411 млн.

человек,

в 2024 году – не

менее 0,0493 млн.

человек.

(Справочно:

результат

реализовывался в

Ярославской

области также в

2019-2020 годах,

число просмотров

открытых онлайн-

уроков,

реализуемых с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию,

нарастающим
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

итогом на конец

2020 года

составило 0,

3572 млн. человек.)

1.3

Участие

обучающихся

Ярославской области

в региональных,

всероссийских,

международных

олимпиадах и

конкурсах.

Единиц

а

- - - - -

 

Обеспечено

участие

школьников

Ярославской

области по

результатам

отборочных туров.

Участие в

олимпиаде

позволит:

- обеспечить

позиционирование

Ярославской

области на

федеральном

уровне в области

преподавания

математики;

- создать условия

для развития

математического

образования в

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2018

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Ярославской

области с учетом

полученного

опыта;

- создать

необходимые

организационные и

методические

условия

функционирования

олимпиадного

движения в

Ярославской

области.

1.4

Внедрена и

функционирует

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

1,0

000

1,0

000

В Ярославской

области

сформирован и

реализуется

комплекс мер по

совершенствовани

ю региональной

системы

дополнительного

образования детей,

который обеспечит

достижение

перечня

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ожидаемых

результатов.

 Совершенствован

ие целевой модели

предусматривает

внедрение

механизмов

адресной поддержи

в получении

качественного

дополнительного

образования и

реализации

талантов детей из

семей,

находящихся в

трудной

жизненной

ситуации,

малообеспеченных

семей, а также

проведение

мониторинга

доступности

дополнительного

образования с

учетом

индивидуальных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

потребностей и

особенностей детей

различных

категорий (в том

числе талантливых

детей, детей с

ограниченными

возможностями

здоровья, детей,

проживающих в

сельской

местности, детей из

семей,

находящихся в

трудной

жизненной

ситуации,

малоимущих

семей).

1.5

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

-

Ярославская

область приняла

участие в

отборе субъектов

Российской

Федерации на

создание в

субъектах

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

0,0000 2018

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

молодежи.

Нарастающий итог

Российской

Федерации

региональных

центров

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующих

с учетом опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех".

Заключено

соглашение на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации.

Ярославской

областью

реализованы

мероприятия по

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

созданию центров

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России совместно с

Образовательным

фондом "Талант и

успех"

методическими

рекомендациями.

К 2024 году центр

обеспечивает охват

не менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам

основного и

среднего общего

образования, в том

числе программами

дополнительного

образования детей,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проводимыми на

регулярной

(еженедельной)

основе,

профильными

региональными

сменами,

программами с

применением

дистанционных

технологий, а

также в центрах

проводятся на

регулярной основе

особо значимые

региональные

мероприятия по

выявлению

выдающихся

способностей и

высокой

мотивации у детей

и молодежи.

На платформе

"Сириус.Онлайн" с

использованием

сведений

Государственного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информационного

ресурса о детях,

проявивших

выдающиеся

способности,

функционирует

банк сводных

электронных

портфолио

одаренных детей,

обеспечивающий

основу для их

дальнейшего

сопровождения и

построения

индивидуального

учебного плана.

1.6

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

Тысяча

единиц

- 0,0

000

4,4

850

4,5

650

4,5

650

Ярославская

область приняла

участие в

отборе субъектов

Российской

Федерации на

предоставление

субсидий из

федерального

бюджета на

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -4,5

650

5,7

100

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обновление

материально-

технического

обеспечения

(софинансирование

закупки средств

обучения)

существующей

инфраструктуры

системы

дополнительного

образования в

соответствии с

Методикой

определения

высокооснащенны

х мест для

реализации

образовательных

программ в

системе

дополнительного

образования детей

(разработана в

рамках реализации

приоритетного

проекта

"Доступное
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дополнительное

образование для

детей").

При реализации

мероприятий по

созданию новых

мест

дополнительного

образования детей

указывается

количество

введеных ученико-

мест,

обеспечивающих

повышение охвата

детей в возрасте от

5 до 18 лет

дополнительным

образованием. За

счет средств

субсидии из

федерального

бюджета к концу

2021 года созданы

4565 новых

ученико-мест в

образовательных

организациях
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

различных типов

для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

1.7

Строительство центра

развития детского

творчества «Лидер» в

Гаврилов-Ямском

муниципальном

районе Ярославской

области

Единиц

а

- - - - 1,0

000

С целью

повышения

доступности и

качества

дополнительного

образования в

Гаврилов-Ямском

муниципальном

районе

Ярославской

области к концу

2022 года будет

построено здание

муниципального

учреждения

дополнительного

образования детей

на 750 мест.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -- -

-

1.8

Обеспечено

проведение

Тысяча

челове

- 0,0

000

0,0

000

4,4

970

5,7

560

Создана и

функционирует

Проведе

ние

0,0000 2020

- -7,0

220

8,8

090

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли

участие дети.

Нарастающий итог

к

система мер ранней

профориентации,

которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

современными

профессиями,

позволяет

определить

профессиональные

интересы детей.

Система

основывается на

реализации

механизмов

профессиональных

проб и работу с

лучшими

представителями

профессий, а также

использования

цифровых

инструментов

(сводное

электронное

портфолио).

образова

тельных

мероприя

тий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Система мер,

включает новые

подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория» и

проекта «Билет в

будущее»,

элементов

наставничества,

ранних

профессиональных

проб), что позволит

школьникам

осознанно

подходить к

выбору будущей

профессиональной

траектории.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.1

0,0029 138,91 466,560,00 15 624,38 45 229,850,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0029 138,91 466,560,00 15 624,38 45 229,850,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,0029 138,91 466,560,00 15 624,38 45 229,850,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

1.2

7 520,206 890,32 7 352,757 392,70 8 335,44 44 869,177 377,76

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

7 520,206 890,32 7 352,757 392,70 8 335,44 44 869,177 377,76

бюджет субъекта1.2.1.1.

7 144,186 545,80 6 985,117 392,70 7 918,66 42 995,317 008,86

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

7 144,186 545,80 6 985,110,00 7 918,66 35 602,617 008,86

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

7 144,186 545,80 6 985,117 392,70 7 918,66 42 995,317 008,86
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

7 520,206 890,32 7 352,757 392,70 8 335,44 44 869,177 377,76

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

1.3

0,000,00 0,000,00 208 333,33 208 333,330,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 208 333,33 208 333,330,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 208 333,33 208 333,330,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Строительство центра развития детского

творчества «Лидер» в Гаврилов-Ямском

муниципальном районе Ярославской

области

1.4

158 487,0610 670,00 45 986,620,00 0,00 215 143,680,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

158 487,0610 670,00 45 986,620,00 0,00 215 143,680,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

150 562,7110 000,00 43 687,290,00 0,00 204 250,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

150 562,7110 000,00 43 687,290,00 0,00 204 250,000,00

местным бюджетам1.4.1.1.

150 562,7110 000,00 43 687,290,00 0,00 204 250,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1.4.

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

158 487,0610 670,00 45 986,620,00 0,00 215 143,690,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

7 392,70 46 699,23 53 805,93 166 007,26

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

7 377,76 232 293,15 513 576,03

7 392,70 166 007,2646 699,23 53 805,93 7 377,76 232 293,15 513 576,03

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



25

6. Помесячный план исполнения бюджета Ярославская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 144,18

7 144,187 144,187 144,187 144,180,00

1.3. Созданы и функционируют

региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Строительство центра развития детского

творчества «Лидер» в Гаврилов-Ямском

муниципальном районе Ярославской

области

0,00 0,00 0,00 23 217,89 37 776,65 57 069,97

150 562,71

150 562,7

1

150 562,7

1

150 562,7

1

136 893,9

8

83 842,26

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 23 217,89 37 776,65 57 069,97

157 706,89

157 706,8

9

157 706,8

9

157 706,8

9

144 038,1

6

83 842,26
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ярославская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Ярославская область

приняла участие в

отборе субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технического

обеспечения

(софинансирование закупки

средств обучения)

существующей

инфраструктуры системы

дополнительного

образования в соответствии

с Методикой определения

высокооснащенных мест

для реализации

образовательных программ

в системе дополнительного

образования детей

(разработана в рамках

реализации приоритетного

Астафьева С.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта "Доступное

дополнительное

образование для детей").

При реализации

мероприятий по созданию

новых мест

дополнительного

образования детей

указывается количество

введеных ученико-мест,

обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием. За счет

средств субсидии из

федерального бюджета к

концу 2021 года созданы

4565 новых ученико-мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

1.1.1

Контрольная точка "Перечень

организаций согласован"

Прочий тип документа

-

Волхонская

А.И.

10.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Размещены

извещения о проведении закупок

оборудования и средств обучения

в субъектах Российской

Федерации для создания новых

мест дополнительного

образования детей по всем

направленностям"

Прочий тип документа

-

Лежникова

И.В.

31.08.2020

09 08 --

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Справка

-

Волхонская

А.И.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Волхонская

А.И.

30.12.2020

01 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащенности

оборудованием"

Справка

-

Волхонская

А.И.

31.12.2020

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию новых

мест в образовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа

исполнительнойвласти,

утверждающий

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание новых мест

дополнительного

-

Волхонская

А.И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образованиядетей. 2.

Письмо РОИВ в адрес

Федерального оператора об

объемах средств,

предусмотренныхв

консолидированном

бюджете субъекта РФ, на

финансовое обеспечение

деятельности по реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ на созданных

новых местах по

направлениям расходов. 3.

Письмо РОИЙВв адрес

Федерального оператора с

проектом перечня средств

обучения и воспитания для

создания новых мест,

информация о

дополнительных

общеразвивающих

программах, для реализации

которых составлен

указанный перечень, а

также список

образовательных

организаций,на базе

которых запланирована

реализация указанных

программ. 4. Письмо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерального оператора о

согласовании перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от федеральных

ресурсных центров в адрес

РОИВ. 5.

Распорядительныйакт

РОИВ, утверждающий

перечень средств обучения

и воспитания для

созданияновых мест. 6.

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

план-график создания

новыхмест. 7. Извещения о

проведении закупок.

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Справка Информационно-

аналитическая справка

(Мониторинг в отношении

использования

оборудования,

закупленного в 2020 году)

-

Волхонская

А.И.

31.03.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.8

Контрольная точка "Заключены Справка Контракты,Волхонская

01.05.2021

11 16 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контракты (договоры,

соглашения) по итогам

проведенных закупок"

договоры, соглашения по

итогам проведения

закупочных процедур в

2021 году

-

А.И. «Электронны

й бюджет»

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Справка Информационно-

аналитическая справка

(Мониторинг в отношении

использования

оборудования,

закупленного в 2020 году)

-

Волхонская

А.И.

30.06.2021

13 15 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.10

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ по итогам

поставки оборудования в

2021 году

-

Волхонская

А.И.

15.08.2021

14 16 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

«Образование»."

Справка Информационно-

аналитическая справка о

результатах мониторинга,

проведенного в отношении

организации - участников

мероприятия в 2021 году.

-

Волхонская

А.И.

20.08.2021

13 01 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Справка Справка

-

Волхонская

А.И.

25.08.2021

16 Взаимо

связь с

ГИИС

«Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет»

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Справка Информационно-

аналитическая справка о

результатах мониторинга,

проведенного в отношении

организаций - участников

мероприятия в 2021 году.

-

Волхонская

А.И.

30.09.2021

01 20 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Справка Информационно-

аналитическая справка

(Мониторинг в отношении

использования

оборудования,

закупленного в 2020 году)

-

Волхонская

А.И.

30.09.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая справка по

результатам мониторинга,

проведенного в отношении

организаций - участников

мероприятия в 2021 году.

-

Волхонская

А.И.

20.12.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Справка Справка

-

Волхонская

А.И.

30.12.2021

20 03 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Справка Справка об оплате

-

Волхонская

А.И.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.18

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

Справка (Мониторинг в

отношении использования

оборудования,

закупленного в 2020 году)

-

Волхонская

А.И.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

средств обучения", значение:

0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Справка Справка

-

Волхонская

А.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет 1.Переодический

мониторинг проведен.

2.Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

-

Волхонская

А.И.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностей

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет 1.Переодический

мониторинг проведен.

2.Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Волхонская

А.И.

30.04.2022

08 10 --

1.1.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет 1.Переодический

мониторинг проведен.

2.Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Волхонская

А.И.

30.06.2022

09 11 --

1.1.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет 1.Переодический

мониторинг проведен.

-

Волхонская

А.И.

31.08.2022

10 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

2.Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

1.1.24

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет 1.Переодический

мониторинг проведен.

2.Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Волхонская

А.И.

31.10.2022

11 13 --

1.1.25

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

Отчет 1.Проведен

периодический

мониторинг.

2.Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

-

Волхонская

А.И.

30.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии", значение: 0.0000

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Справка Справка

-

Волхонская

А.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.27

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Справка Справка

-

Волхонская

А.И.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Справка Справка

-

Волхонская

А.И.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.2

Результат "Обеспечено

проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", в которых

приняли участие дети"

 

В период с 2021 по 2024

года в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

«Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию, приняли

участие обучающиеся 8 – 11

классов Ярославской

области:

в 2021 году – не менее 0,

0411 млн. человек,

в 2022 году – не менее 0,

Гудков А.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет



41

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0411 млн. человек,

в 2023 году – не менее 0,

0411 млн. человек,

в 2024 году – не менее 0,

0493 млн. человек.

(Справочно: результат

реализовывался в

Ярославской области также

в 2019-2020 годах, число

просмотров открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию,

нарастающим итогом на

конец 2020 года составило

0,3572 млн. человек.)

1.2.1

Контрольная точка "Проведено

не менее одного федерального

конкурса на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на

раннюю профориентацию"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении федерального

конкурса на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

-

Гудков А.Н.

31.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка

-

Астафьева С.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Проведено

не менее одного федерального

конкурса на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на

раннюю профориентацию"

Справка Справка о

проведении федерального

конкурса на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

-

Кузнецова

И.В.

31.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Справка о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

-

Кузнецова

И.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

Федерации

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Краткий отчет о

промежуточных итогах

проведения открытых

онлайн-уроков

-

Кузнецова

И.В.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.6

Контрольная точка "Утвержден

план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

Справка Справка

-

Кузнецова

И.В.

30.09.2021

09 14 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.7

Контрольная точка "Участие в

федеральном конкурсе на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию"

Справка Справка со

списком участников

-

Кузнецова

И.В.

31.10.2021

09 10 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.8

Контрольная точка "Подготовлен Справка Справка о

-

Кузнецова

25.12.2021

14 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет по итогам проведения

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

Федерации

И.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электронны

й бюджет»

1.2.9

Контрольная точка "Утвержден

региональный координатор для

реализации проекта ", значение:

0.0000

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Кузнецова

И.В.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

Отчет 1.Проведен

периодический

мониторинг.

2.Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

-

Кузнецова

И.В.

01.04.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Проектория" с января по

апрель", значение: 0.0000

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория" с января по июнь",

значение: 0.0000

Отчет 1.Проведен

периодический

мониторинг.

2.Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Кузнецова

И.В.

30.06.2022

13 15 --

1.2.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория" с января по

сентябрь", значение: 0.0000

Отчет 1.Проведен

периодический

мониторинг.

2.Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Кузнецова

И.В.

30.09.2022

14 16 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет 1.Проведен

периодический

мониторинг.

2.Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Кузнецова

И.В.

15.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

Проектория, направленных на

раннюю профориентацию "

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

-

Кузнецова

И.В.

24.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

Отчет Краткий отчет о

промежуточных итогах

проведения открытых

онлайн-уроков

-

Кузнецова

И.В.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Отчет Краткий отчет о

промежуточных итогах

проведения открытых

онлайн-уроков

-

Кузнецова

И.В.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом."

Ярославская область

ежегодно принимает

участие в отборе субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

для реализации программ

Астафьева С.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по предмету «Физическая

культура».

Реализованы мероприятия

обновлению материально-

технической базы в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности.

К 2024 году на

обновленной материально-

технической базе не менее

чем в 20

общеобразовательных

организациях Ярославской

области, расположенных в

сельской местности и

малых городах, не менее 3

тыс. детей обучаются по

обновленным программам

по предмету «Физическая

культура»,  а также

дополнительным

общеобразовательным

программам, реализуемым

во внеурочное время.

1.3.1

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидии на обновление

материально-технической базы

Соглашение

-

Самохвалова

В.В.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Размещены

извещения о проведении закупок

оборудования и средств обучения

в субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для

занятия физической культурой и

спортом"

Прочий тип документа

Сведения о размещении

извещений о проведении

закупок оборудования и

средств обучения в

субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации, расположенных

в сельской местности,

условий для занятия

физической культурой и

спортом. Ссылки на

извещения в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Самохвалова

В.В.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Обеспечено

участие Ярославской области в

отборе субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидии в 2020 году "

Заявка

-

Самохвалова

В.В.

01.09.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



50

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

оценка эффективности

обеспечения реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Справка

-

Самохвалова

В.В.

01.12.2019

05 04 --

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет

-

Астафьева

Т.М.

31.12.2019

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Астафьева

Т.М.

15.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Размещены

извещения о проведении закупок

оборудования и средств обучения

в субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для

занятия физической культурой и

спортом"

Прочий тип документа

Сведения о размещении

извещений о проведении

закупок оборудования и

средств обучения в

субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации, расположенных

в сельской местности,

условий для занятия

физической культурой и

спортом. Ссылки на

извещения в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Астафьева

Т.М.

31.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Ремонтные

работы завершены"

Справка

-

Коптева А.Н.

30.10.2020

05 04 --

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Коптева А.Н.

31.12.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Заключены

соглашения с муниципальными

районами Ярославской области"

Соглашение Соглашения с

муниципальными районами

-

Коптева А.Н.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Справка Справка об

исполнении комплекса мер

по реализации результата

-

Коптева А.Н.

30.06.2021

10 11 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.12

Контрольная точка "Размещены

извещения о проведении закупок

оборудования и средств обучения

в субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для

Справка Справка с

перечнем извещений

-

Коптева А.Н.

31.07.2021

10 08 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

занятия физической культурой и

спортом"

1.3.13

Контрольная точка "Ремонтные

работы завершены "

Справка Справка о

завершении ремонтных

работ.

-

Коптева А.Н.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.14

Контрольная точка "Обеспечено

участие Ярославской области в

отборе субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидии в 2022 - 2024 годах"

Справка Справка об

участии Ярославской

области в конкурсном

отборе

-

Коптева А.Н.

30.09.2021

08 01 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Коптева А.Н.

30.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.16

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Справка Справка

-

Коптева А.Н.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.17

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидии по

муниципальным образованиям по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Прочий тип документа 1.

Утверждена субсидия по

муниципальным

образованиям 2.

Распределительный акт

РОИВ, осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Коптева А.Н.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.3.18

Контрольная точка "Заключены

соглашения по предоставлению

местным бюджетам из бюджета

субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам

муниципальных образований в

целях софинансирования

Соглашение 1.Заключение

соглашения по

предоставлению субсидии с

муниципальными

образованиями.

2.Соглашение по

предоставлению субсидии с

муниципальными

-

Коптева А.Н.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расходных

обязательств,возникающих при

выполнении перечня

мероприятий", значение: 0.0000

образованиямии

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет 1.Проведен

периодический

мониторинг.

2.Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Коптева А.Н.

30.04.2022

09 10 --

1.3.20

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Справка 1. Объявление

закупок товаров, работ и

услуг. 2. Извещения о

проведении закупок

-

Коптева А.Н.

01.05.2022

10 14 --

1.3.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

Отчет 1.Проведен

периодический

мониторинг.

-

Коптева А.Н.

30.06.2022

12 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

2.Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

1.3.22

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ.", значение: 0.0000

Акт Акт выполненных

работ.

-

Коптева А.Н.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.3.23

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа 1.

Товарная накладная. 2. Акт

выполненных работ.

-

Коптева А.Н.

31.08.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.24

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет 1.Проведен

периодический

мониторинг.

2.Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Коптева А.Н.

31.10.2022

15 18 --

1.3.25

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

Отчет 1.Проведен

периодический

мониторинг.

2.Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

-

Коптева А.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии", значение: 0.0000 местности и малых городах,

включающий информацию

о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

1.3.26

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Отчет 1.Обновление в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом.

2.Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Коптева А.Н.

30.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет 1. Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов.

-

Коптева А.Н.

30.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Коптева А.Н.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.29

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Справка Справка

-

Коптева А.Н.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Обеспечено

проведение мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее», в которых

приняли участие дети"

Создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

реализации механизмов

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

Система мер, включает

новые подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория» и проекта

«Билет в будущее»,

элементов наставничества,

Гудков А.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ранних профессиональных

проб), что позволит

школьникам осознанно

подходить к выбору

будущей профессиональной

траектории.

1.4.1

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее"",

значение: 0.0000

Справка Информационная

справка с кратким

описанием плана

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Кузнецова

И.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.2

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Справка Информационная

справка о промежуточных

итогах реализации

мероприятий по реализации

проекта «Билет в будущее»

-

Кузнецова

И.В.

30.06.2021

06 08 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.3

Контрольная точка "Приведение

в соответветствие региональных

документов по реализации

проекта "Билет в будущее""

Справка Справка

-

Кузнецова

И.В.

30.09.2021

07 08 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.4

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

Справка Справка о

проведенных мероприятиях

-

Кузнецова

И.В.

25.12.2021

06 10 ГИИС

«Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

популяризации проекта "Билет в

будущее"", значение: 0.0000

в рамках информационной

кампании по

популяризации проекта

"Билет в будущее"

й бюджет»

1.4.5

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий

по реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

проекта «Билет в будущее».

-

Кузнецова

И.В.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет 1. Проведен

периодический

мониторинг.

2.Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Кузнецова

И.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.4.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет 1. Проведен

периодический

-

Кузнецова

И.В.

30.04.2022

11 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

мониторинг.

2.Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

1.4.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет 1. Проведен

периодический

мониторинг.

2.Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Кузнецова

И.В.

30.06.2022

12 14 --

1.4.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет 1. Проведен

периодический

мониторинг.

2.Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Кузнецова

И.В.

31.08.2022

13 15 --

1.4.10

Контрольная точка "Проведен Отчет 1. Проведен

-

Кузнецова

31.10.2022

14 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

периодический

мониторинг.

2.Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

И.В.

1.4.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет 1. Проведен

периодический

мониторинг.

2.Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Кузнецова

И.В.

30.12.2022

09 10 --

1.4.12

Контрольная точка "Разработан и

утвержден план реализации

проекта «Билет в будущее»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка с

кратким описанием плана

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Кузнецова

И.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.13

Контрольная точка "Представлен

отчет о проведении

информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Справка Справка о

проведенных мероприятиях

в рамках информационной

кампании по

популяризации проекта

"Билет в будущее"

-

Кузнецова

И.В.

25.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.14

Контрольная точка "Разработан и

утвержден план реализации

проекта «Билет в будущее»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка с

кратким описанием плана

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Кузнецова

И.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.15

Контрольная точка "Представлен

отчет о проведении

информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Справка Справка о

проведенных мероприятиях

в рамках информационной

кампании по

популяризации проекта

"Билет в будущее"

-

Кузнецова

И.В.

25.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Созданы и

функционируют региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи"

Ярославская область

приняла участие в

отборе субъектов

Российской Федерации на

создание в субъектах

Российской Федерации

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующих с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех".

Заключено соглашение на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Ярославской областью

реализованы мероприятия

по созданию центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

Астафьева С.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

молодежи в соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

совместно с

Образовательным фондом

"Талант и успех"

методическими

рекомендациями.

К 2024 году центр

обеспечивает охват не

менее 5% обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, в том числе

программами

дополнительного

образования детей,

проводимыми на

регулярной (еженедельной)

основе, профильными

региональными сменами,

программами с

применением

дистанционных

технологий, а также в

центрах проводятся на

регулярной основе особо

значимые региональные

мероприятия по выявлению

выдающихся способностей
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и высокой мотивации у

детей и молодежи.

На платформе

"Сириус.Онлайн" с

использованием сведений

Государственного

информационного ресурса о

детях, проявивших

выдающиеся способности,

функционирует банк

сводных электронных

портфолио одаренных

детей, обеспечивающий

основу для их дальнейшего

сопровождения и

построения

индивидуального учебного

плана.

1.5.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Приказ Приказ о создании

(реорганизации)

организации (структурного

подразделения)

-

Астафьева С.В.

31.05.2024

01 02 --

1.5.2

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

-

Астафьева С.В.

01.11.2024

01 07 --

1.5.3

Контрольная точка "Заключено Соглашение Соглашение о

-

Астафьева С.В.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Астафьева С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

представлении субсидии

Образовательному фонду «Талант

и успех»", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Леонова И.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6

Результат "Внедрена и

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

В Ярославской области

сформирован и реализуется

комплекс мер по

совершенствованию

региональной системы

дополнительного

образования детей, который

обеспечит достижение

перечня ожидаемых

результатов.

 Совершенствование

целевой модели

предусматривает внедрение

механизмов адресной

поддержи в получении

качественного

дополнительного

образования и реализации

талантов детей из семей,

находящихся в трудной

жизненной ситуации,

малообеспеченных семей, а

также проведение

мониторинга доступности

дополнительного

образования с учетом

индивидуальных

потребностей и

Астафьева С.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

особенностей детей

различных категорий (в том

числе талантливых детей,

детей с ограниченными

возможностями здоровья,

детей, проживающих в

сельской местности, детей

из семей, находящихся в

трудной жизненной

ситуации, малоимущих

семей).

1.6.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг доступности

дополнительного образования

детей с учетом потребностей и

особенностей детей различных

категорий (в том числе детей с

ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в

сельской местности, детей из

семей, находящихся в трудной

жизненной ситуации, детей из

малоимущих семей) "

Отчет

-

Волхонская

А.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.6.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

-

Волхонская

А.И.

31.12.2020

08 10 --

1.6.3

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Волхонская

31.12.2020

09 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" А.И.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка "Организован

региональный этап

Всероссийского конкурса

профессионального мастерства

работников сферы

дополнительного образования

«Сердце отдаю детям»"

Справка Справка об итогах

конкурса

-

Золотарева

А.В.

15.04.2021

14 15 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.5

Контрольная точка "Проведение

семинара «Интеграция

дополнительного и

профессионального образования:

опыт реализации

дополнительных

общеразвивающих программ на

базе Ярославского

градостроительного колледжа»"

Справка Справка о

проведении семинара

-

Горюшина

Е.А.

30.06.2021

10 12 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.6

Контрольная точка

"Формирование целевой группы

для обучения педагогов и

Справка Перечень

кандидатов на обучение

-

Горюшина

Е.А.

30.09.2021

10 14 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

руководителей для мероприятия

по созданию новых мест

дополнительного образования

детей"

1.6.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг доступности

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

Отчет Отчет о результатах

мониторинга

-

Горюшина

Е.А.

26.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.8

Контрольная точка "Проведены

обучающие мероприятия, в том

числе дополнительные

профессиональные программы,

для руководящих и

педагогических работников

организаций, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Горюшина

Е.А.

26.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.9

Контрольная точка "Обеспечено

сопровождение работы Портала

персонифицированного

Справка Справка

-

Горюшина

Е.А.

26.12.2021

15 17 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительного образования

Ярославской области, который

позволяет выбирать

образовательный программы,

соответствующие запросам,

уровню подготовки, и

записываться в объединения по

выбранным программам",

значение: 0.0000

1.6.10

Контрольная точка

"Персонифицированное

финансирование

дополнительного образования

детей реализовано во всех

муниципальных образованиях

области", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Горюшина

Е.А.

26.12.2021

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг доступности

дополнительного образования

детей с января по февраль",

значение: 0.0000

Отчет 1. Проведен

мониторинг доступности

дополнительного

образования детей. 2. Отчет

о результатах мониторинга

-

Горюшина

Е.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

24 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.6.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг доступности

дополнительного образования

детей с января по апрель",

значение: 0.0000

Отчет 1. Проведен

мониторинг доступности

дополнительного

образования детей. 2. Отчет

о результатах мониторинга

-

Горюшина

Е.А.

29.04.2022

17 19 --

1.6.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг доступности

дополнительного образования

детей с января по июнь",

значение: 0.0000

Отчет 1. Проведен

мониторинг доступности

дополнительного

образования детей. 2. Отчет

о результатах мониторинга

-

Горюшина

Е.А.

30.06.2022

18 20 --

1.6.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг доступности

дополнительного образования

детей с января по август ",

значение: 0.0000

Отчет 1. Проведен

мониторинг доступности

дополнительного

образования детей. 2. Отчет

о результатах мониторинга

-

Горюшина

Е.А.

31.08.2022

19 21 --

1.6.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг доступности

дополнительного образования

детей с января по октябрь",

значение: 0.0000

Отчет 1. Проведен

мониторинг доступности

дополнительного

образования детей. 2. Отчет

о результатах мониторинга

-

Горюшина

Е.А.

31.10.2022

20 24 --

1.6.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг доступности

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

Отчет 1. Проведен

мониторинг доступности

дополнительного

образования детей. 2. Отчет

о результатах мониторинга

-

Горюшина

Е.А.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

23 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.17

Контрольная точка "Проведены

обучающие мероприятия, в том

числе дополнительные

профессиональные программы,

для руководящих и

педагогических работников

организаций, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы", значение: 0.0000

Справка 1. Проведение

обучающих мероприятий.

2.Справка о проведенных

обучающих мероприятиях,

в том числе

дополнительные

профессиональные

программы, для

руководящих и

педагогических работников

организаций, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы

-

Горюшина

Е.А.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.6.18

Контрольная точка

"Персонифицированное

финансирование

дополнительного образования

детей реализовано во всех

муниципальных образованиях

области", значение: 0.0000

Справка Справка о

персонифицированном

финансировании

дополнительного

образования детей,

реализованном во всех

муниципальных

образованиях области

-

Горюшина

Е.А.

26.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7

Результат "Участие обучающихся

Ярославской области в

региональных, всероссийских,

международных олимпиадах и

конкурсах."

 

Обеспечено участие

школьников Ярославской

области по результатам

отборочных туров. Участие

в олимпиаде позволит:

- обеспечить

позиционирование

Ярославской области на

федеральном уровне в

области преподавания

математики;

- создать условия для

развития математического

образования в Ярославской

области с учетом

полученного опыта;

- создать необходимые

организационные и

методические условия

функционирования

олимпиадного движения в

Ярославской области.

Астафьева С.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.7.1

Контрольная точка "Участие

обучающихся Ярославской

области в заключительном этапе

всероссийской олимпиады

школьников по

общеобразовательным

предметам"

Справка Справка

-

Леонова И.С.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

05 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-



78

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Справка Справка по итогам

II квартала

-

Леонова И.С.

30.06.2021

06 08 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.7.3

Контрольная точка "Организация

зимней математической школы и

обучения в летнем

образовательном лагере

«ОЛИМП» для не менее чем 100

высокомотивированных в

предметной области

«Математика» школьников

образовательных организаций

Ярославской области"

Справка Справка

-

Леонова И.С.

01.09.2021

06 05 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.7.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) в

2021 году", значение: 0.0000

Справка Справки о

реализации мероприятий: 1.

Организация не менее 12

региональных мероприятий

математической

направленности с

обучающимися

образовательных

организаций Ярославской

области 2. Организация не

менее 8 учебно-

тренировочных сборов по

-

Леонова И.С.

25.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовке сборной

команды Ярославской

области к участию в

межрегиональных,

всероссийских и

международных

олимпиадах 3. Организация

участия обучающихся не

менее чем в 10

межрегиональных,

всероссийских и

международных

олимпиадах 4. Поддержка и

развитие ресурсов и

сервисов регионального

портала «Математика для

всех» 5. Поддержка и

развитие регионального

портала «Таланты

Ярославии 6. Ведение

региональной

межведомственной базы

данных достижений

одаренных детей и их

педагогов-наставников.

1.7.5

Контрольная точка "Организация

зимней математической школы

для не менее чем 40

высокомотивированных в

предметной области

Справка 1.Организация

зимней математической

школы для не менее чем 40

высокомотивированных в

предметной области

-

Леонова И.С.

31.01.2022

13 05 --



80

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Математика» школьников

образовательных организаций

Ярославской области", значение:

0.0000

«Математика» школьников.

2.Справка об организации

зимней математической

школы для не менее чем 40

высокомотивированных в

предметной области

«Математика» школьников

образовательных

организаций Ярославской

области

1.7.6

Контрольная точка "Организация

не менее 4 учебно-

тренировочных сборов по

подготовке к межрегиональным и

всероссийским математическим

состязаниям", значение: 0.0000

Справка 1.Организации не

менее 4 учебно-

тренировочных сборов

2.Справка об организации

не менее 4 учебно-

тренировочных сборов по

подготовке к

межрегиональным и

всероссийским

математическим

состязаниям

-

Леонова И.С.

25.04.2022

11 13 --

1.7.7

Контрольная точка "Участие

обучающихся Ярославской

области в заключительном этапе

всероссийской олимпиады

школьников в 2021-2022 учебных

годах", значение: 0.0000

Справка 1.Участие

обучающихся Ярославской

области в заключительном

этапе всероссийской

олимпиады школьников

2.Справка об участии

обучающихся Ярославской

области в заключительном

этапе всероссийской

-

Леонова И.С.

30.04.2022

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

олимпиады школьников в

2021-2022 годах

1.7.8

Контрольная точка "Организация

обучения в летнем

образовательном лагере

"ОЛИМП" для не менее чем 60

высокомотивированных в

предметной области

"Математика" школьников

образовательных организаций

Ярославской области", значение:

0.0000

Справка 1. Организация

обучения в летнем

образовательном лагере

"ОЛИМП" 2. Справка об

организации обучения в

летнем образовательном

лагере "ОЛИМП" для не

менее чем 60

высокомотивированных в

предметной области

"Математика" школьников

образовательных

организаций Ярославской

области

-

Леонова И.С.

31.08.2022

13 15 --

1.7.9

Контрольная точка "Организация

участия обучающихся не менее

чем в 10 межрегиональных,

всероссийских и международных

олимпиадах", значение: 0.0000

Справка 1.Организация

участия обучающихся не

менее чем в 10

межрегиональных,

всероссийских и

международных

олимпиадах 2.Справка об

организации участия

обучающихся не менее чем

в 10 межрегиональных,

всероссийских и

международных

олимпиадах

-

Леонова И.С.

15.12.2022

14 16 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.10

Контрольная точка "Организация

не менее 12 региональных

мероприятий математической

направленности с обучающимися

образовательных организаций",

значение: 0.0000

Справка 1.Организация не

менее 12 региональных

мероприятий

математической

направленности 2.Справка

об организации не менее 12

региональных мероприятий

математической

направленности с

обучающимися

образовательных

организаций

-

Леонова И.С.

30.12.2022

15 05 --

1.7.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Справки о

реализации мероприятий: 1.

Организация не менее 12

региональных мероприятий

математической

направленности с

обучающимися

образовательных

организаций Ярославской

области 2. Организация не

менее 8 учебно-

тренировочных сборов по

подготовке сборной

команды Ярославской

области к участию в

межрегиональных,

всероссийских и

международных

-

Лобанова Н.Н.

25.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-



83

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

олимпиадах 3. Организация

участия обучающихся не

менее чем в 10

межрегиональных,

всероссийских и

международных

олимпиадах 4. Поддержка и

развитие ресурсов и

сервисов регионального

портала «Математика для

всех» 5. Поддержка и

развитие регионального

портала «Таланты

Ярославии 6. Ведение

региональной

межведомственной базы

данных достижений

одаренных детей и их

педагогов-наставников.

1.7.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Справка

-

Астафьева С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



84

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Справка

-

Астафьева С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8

Результат "Строительство центра

развития детского творчества

«Лидер» в Гаврилов-Ямском

муниципальном районе

Ярославской области"

С целью повышения

доступности и качества

дополнительного

образования в Гаврилов-

Ямском муниципальном

районе Ярославской

области к концу 2022 года

будет построено здание

муниципального

учреждения

дополнительного

образования детей на 750

мест.

Жучков В.Е.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.8.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

-

Черневский

А.А.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

08 --



85

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

-

Михнюк К.В.

15.05.2020

02 38 --

1.8.3

Контрольная точка "Осуществлен

вынос сетей газа "

Прочий тип документа

-

Михнюк К.В.

20.11.2020

08 04 --

1.8.4

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

-

Михнюк К.В.

20.12.2020

38 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Письмо

входящее в адрес

департамента образования

Ярославской области -

техническая готовность

объекта составляет 14

процентов

-

Семенова А.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

23 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-



86

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.8.6

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы

-

Семенова А.А.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.8.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг технической

готовности объекта", значение:

0.0000

Входящее письмо Письмо

входящее в адрес

департамента образования

Ярославской области о

технической готовности

объекта

-

Семенова А.А.

31.12.2021

22 44 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.8.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг технической

готовности объекта с января по

февраль", значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Проведен мониторинг

технической готовности.

2.Письмо, входящее в адрес

департамента образования

Ярославской области о

технической готовности

объекта

-

Семенова А.А.

28.02.2022

39 44 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг технической

готовности объект с января по

апрель", значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Проведен мониторинг

технической готовности.

2.Письмо, входящее в адрес

департамента образования

Ярославской области о

технической готовности

объекта

-

Семенова А.А.

29.04.2022

40 42 --

1.8.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг технической

готовности объекта с января по

июнь", значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Проведен мониторинг

технической готовности.

2.Письмо, входящее в адрес

департамента образования

Ярославской области о

технической готовности

объекта

-

Семенова А.А.

30.06.2022

41 43 --

1.8.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг технической

готовности объекта с января по

август ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Проведен мониторинг

технической готовности.

2.Письмо, входящее в адрес

департамента образования

Ярославской области о

технической готовности

объекта

-

Семенова А.А.

31.08.2022

42 44 --

1.8.12

Контрольная точка "Получение

заключения органа

государственного строительного

надзора о соответствии

построенного объекта

Прочий тип документа

1.Получено заключение

органа государственного

строительного надзора

2.Заключение органа

-

Семенова А.А.

30.09.2022

39 25 ---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

капитального строительства

требованиям проектной

документации", значение: 0.0000

государственного

строительного надзора

1.8.13

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию 2.Разрешение

на ввод объекта в

эксплуатацию

-

Семенова А.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

27 --

1.8.14

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

2.Выписка из ЕГРН об

основных характеристиках

и зарегистрированных

правах на объект

недвижимости

-

Семенова А.А.

30.12.2022

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

89

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лобода И. В. Директор Андреева Л. М. 7

2 Администратор регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 7

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Волхонская А. И. Начальник отдела Астафьева С. В. 11

4 Участник проекта Горюшина Е. А. руководитель Золотарева А. В. 10

5 Администратор Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 7

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 7

7 Участник регионального

проекта

Лежникова И. В. директор Лобода И. В. 10

8 Участник регионального

проекта

Логинова А. Н. директор ГОУ ДО ЯО «Центр

детского и юношеского

туризма и экскурсий»

Лобода И. В. 10

9 Участник регионального

проекта

Дубовик Е. А. директор ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ Лобода И. В. 5

10 Участник регионального

проекта

Горюшина Е. А. руководитель Золотарева А. В. 10

11 Участник регионального Волхонская А. И. Начальник отдела Астафьева С. В. 11



проекта

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гудков А. Н. Заместитель директора Лобода И. В. 5

13 Участник регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 7

14 Участник регионального

проекта

Кузнецова И. В. Директор Лобода И. В. 10

15 Участник регионального

проекта

Лобанова Н. Н. Начальник отдела Астафьева С. В. 15

16 Участник регионального

проекта

Лодеровский А. В. заведующий отделом Кузнецова И. В. 5

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 7

18 Участник регионального

проекта

Астафьева Т. М. Заместитель начальника

отдела

Коптева А. Н. 10

19 Участник регионального

проекта

Коптева А. Н. Начальник отдела Лобода И. В. 5

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гудков А. Н. Заместитель директора Лобода И. В. 5

21 Участник регионального

проекта

Кузнецова И. В. Директор Лобода И. В. 10

22 Участник регионального Лодеровский А. В. заведующий отделом Кузнецова И. В. 5



проекта

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 7

24 Участник регионального

проекта

Волхонская А. И. Начальник отдела Астафьева С. В. 11

25 Участник регионального

проекта

Леонова И. С. директор Лобода И. В. 20

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 7

27 Участник регионального

проекта

Золотарева А. В. ректор Лобода И. В. 8

28 Участник регионального

проекта

Горюшина Е. А. руководитель Золотарева А. В. 10

29 Участник регионального

проекта

Волхонская А. И. Начальник отдела Астафьева С. В. 11

Участие обучающихся Ярославской области в региональных, всероссийских, международных олимпиадах и конкурсах.

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 7

31 Участник регионального

проекта

Васильева И. Е. директор Лобода И. В. 5

32 Участник регионального

проекта

Лобанова Н. Н. Начальник отдела Астафьева С. В. 15

33 Участник регионального

проекта

Леонова И. С. директор Лобода И. В. 20



34 Участник регионального

проекта

Волхонская А. И. Начальник отдела Астафьева С. В. 11

Строительство центра развития детского творчества «Лидер» в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области

35 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жучков В. Е. директор департамента Неженец В. С. 10

36 Участник регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 7

37 Участник регионального

проекта

Михнюк К. В. Заместитель директора Лежникова И. В. 10

38 Участник регионального

проекта

Астафьева Т. М. Заместитель начальника

отдела

Коптева А. Н. 10

39 Участник регионального

проекта

Соломатин И. В. Начальник управления - 5

40 Участник регионального

проекта

Семенова А. А. Начальник отдела Жучков В. Е. 5


